



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP

RUA DR. TANCREDO ALMEIDA NEVES, 176
CEP 14 150-000 - SERRANA - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16-3987.9244

Serrana, 16 de janeiro de 2023.

Ofício: 007/2023
Assunto: Solicitação para aditivo de prazo
Contrato: 265/2022.


Ao
Departamento de Licitações,

Prezados (as) Senhores (as),

Considerando o contrato administrativo nº 265/2022, entre a Prefeitura Municipal de Serrana e a empresa L.G.B. EIRAS EIRELI, cujo o objeto é a Revitalização do piso de grama sintética no complexo Ivair Alves Luiz em Serrana, SP.

Devido as chuvas enfrentadas no período, informamos que há necessidade de alteração de vigência do contrato. Solicitamos acréscimo de 2 meses para perfeita execução do objeto, conforme solicitação da empresa.

Atenciosamente,


Luciano Belutti da Silva
Diretor do Departamento de Projetos

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO NÚMERO 265/2022

Conforme contato, venho por meio deste solicitar a prorrogação de prazo do contrato de nº: 265/2022 e empenho nº 6374/2022 por mais 60 (sessenta dias), referente ao campo localizado no endereço Rua Inês Flauzina de Almeida Terçariol – Jd Rômulo Montanari – Serrana SP.

Desde dezembro, e conforme contato e fontes de precipitação pluviométrica, estamos com vários períodos de chuvas que impossibilitou de iniciarmos os trabalhos.

16 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



**TOTAL
GRASS** Priscila Emily
Gerente de Obras/
Qualidade

Priscila Emily Lisboa de Oliveira
Gerente de Obras e Qualidade